Nr postepowania: A.392.1.2022 Zatacznik nr 10 do SWzZ

(wzér umowy)
UMOWA NR .......c.....

zawarta W dniu .....ccccceeeeeeeen. 2021 roku pomiedzy Gming Sulechoéw, ul. Plac Ratuszowy 6 66 - 100
Sulechdéw, NIP 9271000442 reprezentowang przez Zaktad Gospodarowania Mieniem Komunalnym
w Sulechowie ul. Poznanska 18, zarzadzajagcy gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami
uzytkowymi w imieniu ktérego dziata, z udzielonego petnomocnictwa:

Dyrektor — Kazimierz Kotowski

zwany dalej zamawiajgcym

wpisany do KRS nr ... informacja odpowiadajgca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiebiorcow
zdnia ..o /aktualny wypis z CEIDG z dnia ..............
zwany w tresci umowy wykonawca.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia klasycznego, prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U.z 2021 r, poz. 1129 z pdin. zm.), zostata zawarta umowa
o nastepujgcej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
remoncie elewacji budynku potozonego przy ul. Armii Krajowej 61 w Sulechowie, wpisanego do
rejestru zabytkdw pod nr 2983, na dziatce nr ewid. 1316/3 obreb 2 m. Sulechéw.

2. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez
Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego — jezeli
miaty miejsce.

3. W ramach zadania nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

a) demontaz istniejgcego pokrycia dachowego oraz wykonanie nowego pokrycia z papy;

b) wykonanie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk, wymiane
parapetow;

c) naprawe elewacji budynku w zakresie zasolonych, zawilgoconych i luznych tynkéw, naprawe
peknie¢ oraz wykonania nowych tynkdw wapiennych i renowacyjnych z odtworzeniem
historycznej faktury;

d) docieplenie elewacji tylnej i bocznej;

e) wymiane okien, renowacja drzwi;

f) malowanie elewac;ji;

g) prace porzgdkowe, w tym wywoz i utylizacja odpadow;

4. Uzyskanie wszelkich dokumentéw w zakresie umozliwiajagcym zgtoszenia zakorczenia robot
budowlanych.

5. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 wykonawca zobowigzuje sie wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowg, stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), stanowiaca zatacznik nr 2 do
umowy, z uwzglednieniem wyjasnien izmian dokonanych przez zamawiajgcego w czasie



10.

11.

12.

trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania wykonania czesci robét, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robét zamiennych. Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac¢ wykonawce
o powzieciu decyzji o zaniechaniu robdt. Podstawg do okreslenia zakresu robdt zaniechanych
bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg
zaniechane, bedzie w szczegdlnosci cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie
ofertowym, stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy. Wykonawcy z tytutu zaniechania przez
zamawiajgcego wykonania robdt nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,
sztukg budowlang, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszg
umowa.
Uznaje sie, ze w zakresie rzeczowym robdét powierzonych wykonawcy do wykonania mieszczg
sie wszystkie roboty konieczne do prawidtiowego wykonania przedmiotu umowy. W zakres
robot budowlanych wchodzg réwniez prace, ktére powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
petnego bezpieczerstwa i wtasciwej organizacji robdt budowlanych z wykorzystaniem urzadzen
ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
W przypadku rozbieznosci dotyczacych jakosci materiatdw i standardu wykonania pomiedzy
dokumentacjg projektowsa, a specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
nalezy przyja¢ jakos¢ materiatéw i standard wykonania okreslony w STWiORB.
Jezeli w dokumentacji projektowej lub STWiIiORB podana jest nazwa wtasna, to oznacza, ze
zostata uzyta podana przyktadowo. Wykonawca moze zastosowaé materiaty lub urzadzenia
réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub lepszych,
a zastosowanie ich w zaden sposdb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej, po wczesniejszej akceptacji rozwigzania
réwnowaznego przez zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zamowienia, dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i oswiadcza, ze
jest ona wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang
i zdochowaniem najwyzszej starannosci wymaganej od profesjonalnego przedsiebiorcy
budowlanego.
Roboty budowlane nieobjete niniejsza umowg, w szczegdlnosci nieujete w dokumentacji
projektowej, ktdére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego w wyniku, ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, beda przyjmowane przez wykonawce do realizacji
na podstawie aneksu do niniejszej umowy poprzedzonych sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robot.
§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawce - koszty ztym zwigzane obcigzajg
wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia do biezgcego
zachowania czystosci icodziennego porzadkowania terenu po wykonanych robotach.
Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia strefy roboczej przed dostepem osdéb trzecich.



Wykonawca jest zobowigzany niezwfocznie powiadomi¢ zamawiajacego o stwierdzonych
wadach w dokumentacji projektowej oraz o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych robdt albo opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo
do podniesienia powyzszego zarzutu wobec zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swdj koszt niezbedne badania, pomiary, préby,
sprawdzenia oraz zapewni¢ odbiory realizowanych robét przez odpowiednie stuzby, instytucje
oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajgce stwierdzenie poprawnosci wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania stosownych wystgpiend, uzgodnien, zgtoszen
i powiadomien koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca uprawniony jest do wystepowania do zamawiajacego o udzielenie koniecznych dla
tych czynnosci petnomocnictw, a zamawiajacy udzieli wykonawcy lub jego przedstawicielowi
takiego petnomocnictwa.

. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji objazdéw, przejazdow, drég tymczasowych, w taki
sposéb, aby zapewnié¢ ruch kotowy na ulicach oraz mozliwosci dojazdu do wszystkich
nieruchomosci prywatnych, instytucji publicznych i podmiotéw prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg przez caty okres realizacji przedmiotu umowy - wykonawca jest zobowigzany do
zawiadamiania, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem wtascicieli lub uzytkownikow
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomosci
i jego czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty odszkodowania z tytutu
poniesionych strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu Ilub nienalezytego
zorganizowania dojazdu.

Kierownik budowy obowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy oraz zamiesci¢ na budowie
w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2)
ustawy Prawo budowlane. Zakres informacji zostat podany w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z dnia
26 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).

Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia osdb uczestniczacych w realizacji przedmiotu
umowy W wymagang odziez ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne.

Jezykiem umowy i jezykiem stosowanym podczas jej realizacji jest jezyk polski. Dotyczy to takze
catej komunikacji miedzy stronami.

§3
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA

PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamdwienia polegajgce na wykonaniu robdt
ogoélnobudowlanych zwigzanych z remontem budynkdéw i termomodernizacja oraz robodt
wykonczeniowych, w szczegdlnosci polegajacych na: tynkowaniu, malowaniu.



. Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace prace, o ktérych mowa w ust. 1 byty
zatrudnione doich realizacji na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, co najmniej na czas wykonywania tych czynnosci
w czasie realizacji niniejszej umowy.
. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktérych mowa w ust. 1i 2.
. W trakcie realizacji umowy zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, wskazanych
w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (nie krotszym niz 7 dni roboczych od dnia przekazania wezwania),
wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia
spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci wskazane w ust. 1.
Zamawiajgcy moze w szczegdlnosci zgdac nastepujgcych dokumentéw:
a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uMmowy O prace;
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;
d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.
Nie ztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez
zamawiajgcego dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 5 traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
czynnosci polegajgcych na wykonywaniu robét budowlanych objetych przedmiotem umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Pannstwowg Inspekcje Pracy.
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby wskazane przez wykonawce, ktére bedg uczestniczyé
w wykonywaniu zamdwienia i kontaktowad sie z zamawiajagcym w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia wiladaty jezykiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww.
osoby nie bedg witadaty jezykiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamowienia wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ttumacza na wiasny koszt
i wlasnym staraniem.

84
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wfasnymi sitami),
za wyjgtkiem czesci:



okreslonych w formularzu oferty, ktéry stanowi zatacznik nr 4 do umowy, ktére zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode - w formie aneksu do umowy - na zmiane podwykonawcy lub
na wprowadzenie nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda realizowane przy udziale
innego podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamdwienia, atakie do
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zbadania, czy wskazany podwykonawca w ust. 1 lub
nowo wprowadzony w trakcie realizacji przedmiotu umowy podwykonawca nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Wykonawca zobowigzany bedzie, na zgdanie zamawiajgcego w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania, do przedtozenia zamawiajagcemu oswiadczenia, potwierdzajacych
brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpic
tego podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy,
zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg, ainnym podmiotem
(podwykonawcg), a takie miedzy podwykonawcy a dalszym podwykonawcy lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy do przedfozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wymagania

dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac (robdt
budowlanych) podlegajgcych podzleceniu, potwierdzajgcy spdéjnos¢ w swojej tresci
z trescig oswiadczenia sktadnego wraz z ofertg, sporzadzony w oparciu o dokumentacje
projektowq, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

wynagrodzenie podwykonawcy winno by¢ okre$lone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych;

wynagrodzenie podwykonawcy winno by¢ obliczone w kosztorysie ofertowym
zawierajgcym pozycje wyszczegélnione w kosztorysie ofertowym wykonawcy, ktére beda
wykonywane przez podwykonawce oraz ich ceny jednostkowe, a takze faczng wartosc
wszystkich robot;

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez wykonawce lub
podwykonawce od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia przez zamawiajgcego na rzecz
wykonawcy lub odpowiednio od wykonawcy na rzecz podwykonawcy;

okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego  podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy nie  moze
przewyzsza¢ wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie tego
zakresu prac wynikajgca z kosztorysu ofertowego zatgczonego do niniejszej umowy;
umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien przewidujgcych tworzenie
zabezpieczenia nalezytego tej umowy poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia
naleznego za realizacje tej umowy, ktére na skutek zatrzymania bytoby ptatne w czesci
zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia;

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

jezeli umowe zawarto z zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywaé solidarng
odpowiedzialno$é wszystkich wykonawcdw za wykonanie umowy z podwykonawcay
w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia;

kazda ewentualna umowa miedzy wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie
zawierajgcymi umowe z wykonawcg powinna zostaé zawarta w imieniu i narzecz
wszystkich  tych podmiotéw (podwykonawcéw) i przewidywaé ich solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie
robdét budowlanych lub prac innego rodzaju;

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako
kwoty uiszczonego wynagrodzenia);

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody wykonawcy
i zamawiajgcego;

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ termindw realizacji okreslonych w niniejszej
umowie;

zakres odpowiedzialnosci podwykonawcy z gwarancji jakosci lub z tytutu rekojmi za wady,
nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci wykonawcy
wobec zamawiajgcego oraz odpowiadat zakresowi odpowiedzialno$ci przyjetej przez
wykonawce wobec zamawiajgcego;

umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia zobowigzujgce podwykonawce
do zatrudnienia na umowe o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci polegajace na pracach
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fizycznych, montazowych, instalacyjnych, operowaniu sprzetem oraz narzedziami przy
realizacji robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z2020r. poz. 1320 z pdzn. zm.), na okres
wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy;
15) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczace braku mozliwosci
zastrzezenia prawa wifasnosci towaru do momentu zaptaty ceny.
Nie zgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu
odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej
zmiany, jezeli umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 7.
Nie zgtoszenie sprzeciwu o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy, lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmian, z wyfagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajagcego w dokumentach zamodwienia. Wyitaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku okreslonym w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wkonawcy.
W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 7) jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zlecenie wykonania robdt budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu zamawiajgcego, uprawnia zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
wykonawcy oraz wyfacza solidarng odpowiedzialnos¢ zamawiajgcego i wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby,
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie .........cceceeueee. (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania udziatu
w realizacji przedmiotu umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
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wykazania spetniania przez wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z winy wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do skfadania zamawiajgcemu, na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego, oswiadczenia zawierajgcego dane (nazwa i adres firmy) podwykonawcow
uczestniczacych, lub ktdérzy uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczacym
robdt budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw zaptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym, a wykonawca.

§5
MATERIALY | URZADZENIA

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdw oraz urzadzed wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone co do
rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosé.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé wymogom dotyczagcym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz nie mogg posiadac¢ zastrzezonego
prawa ich wtasnosci do momentu zaptaty ceny.

Przed dostarczeniem na teren budowy materiatdw lub urzadzen - wykonawca zobowigzany
jest uzyskac akceptacje zamawiajgcego lub inspektora nadzoru. Wykonawca w tym celu
przedtozy zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru propozycje materiatu, elementu
wyposazenia lub urzgdzenia wraz dokumentacjg sporzgdzong w jezyku polskim
potwierdzajgcg dopuszczenie materiatu, elementu wyposazenia lub urzadzenia do
stosowania w budownictwie oraz potwierdzajgcg, ze przedstawiony do zatwierdzenia
materiat, element wyposazenia lub urzadzenie spetnia wszystkie cechy opisane
w dokumentacji projektowej np. atesty, deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami
technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ i na kazde zadanie zamawiajacego lub
inspektora nadzoru okazaé, w stosunku do wskazanych materiatow lub urzgdzen dokumenty
stwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.

Na Zadanie zamawiajagcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat
ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci roboét oraz do sprawdzenia jakosci
uzytych materiatéw.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktéorych mowa w ust. 5, okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty tych
badan obcigzajg Wykonawce, jezeli zas wyniki badadn wykazg, ze materiaty badz
wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg zamawiajgcego.

§6
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na witasny koszt kierownika budowy spetniajgcego
nastepujgce wymagania:



a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im uprawnienia réwnowazne*
b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych,
wpisanych do rejestru zabytkdw,
c) uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, okreSlonymi w art. 37a ust lustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
d) przynalezno$¢ do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.
*Przez uprawnienia budowlane” - nalezy przez to rozumie¢ uprawnienia budowlane, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z péin.
zm.). Przez uprawnienia réwnowazne nalezy rozumie¢ odpowiadajgce wskazanym uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa lub
odpowiadajgce im uprawnienia uznane na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.), ktérych zakres uprawnia do petnienia
wskazanej funkcji przy realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy
branzy  konstrukcyjno-budowlanej lub osoby wskazanej do kierowania pracami
konserwatorskimi pod warunkiem, ze proponowana osoba/-y spetnia/ -j3 wymagania opisane
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Zmiana kierownika budowy winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga

aneksu do niniejszej umowy.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu,

w ktérym wykonywane sg roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy, za wyjatkiem

uzgodnionego z zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego okresu urlopowego lub

w przypadku, gdy nieobecnos¢ spowodowana jest chorobg lub sitg wyzsza.

. Zamawiajgcy moze zazgdac zmiany osoby petnigcej funkcje, o ktérej mowa w ust. 1 jezeli uzna,

ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest zmienic

wskazang osobe na inng spetniajgcg wymagania okre$lone w ust. 1 w terminie 14 dni, od dnia
otrzymania zgdania zamawiajgcego. Zmiana wymaga wpisu do dziennika budowy, lecz nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy

. Opodznienie w przekazaniu placu budowy do wykonania robot budowlanych ze wzgledu na nie

przekazanie zamawiajagcemu dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 4 bedzie traktowane, jako

powstate z przyczyn zaleznych od wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. W przypadku, gdy osoby biorgce udziat w realizacji umowy nie znajg jezyka polskiego wymagane

jest, aby wykonawca zapewnit petng ustuge ttumaczenia na i z jezyka polskiego.

§7
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka
za ewentualnie powstate szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez
zamawiajgcego do momentu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia
terenu w czasie wykonywania robdét oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci
w szczegdlnosci swiattowodowej i elektroenergetycznej, a takze za uszkodzenia i szkody, ktdre
powstang wskutek prowadzonych robot.
. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie
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od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie wymaganego
ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajagcym optate wymagalnych sktadek w terminie 5 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji
umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia zamawiajgcemu, jednak
nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 3 dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym
optate wymagalnych sktadek.

W przypadku wystgpienia bezposrednio do zamawiajgcego z roszczeniami wynikajgcymi
z dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdcié
Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone
prawomocnymi wyrokami, tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 i 4
Zamawiajgcy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt wykonawcy, na co
wykonawca wyraza zgode.

§8
OBOWIAZKI STRON

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania placu budowy oraz dziennika budowy,

b) dokonania odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, oraz odbioru korcowego
nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

c) zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przejecia placu budowy,

b) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajgcemu po zakoriczeniu robét,
przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

c) zabezpieczenia i oznakowania na wtasny koszt placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

d) urzadzenia placéw sktadowych i zaplecza do wykonania frontu robdét, w tym do ponoszenia
kosztow zuzycia mediéw wynikajgcych z ustalen poczynionych z wtascicielami mediow,

e) spetnienia warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych,

f) sktadowania materiatow i urzgdzen w sposdb nie stwarzajgcy przeszkdéd komunikacyjnych,

g) udostepniania placu budowy w celu wykonania przez zamawiajgcego badan
sprawdzajgcych poprawnos¢ wykonania robét budowlanych,

h) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej w zwigzku
z prowadzonymi robotami oraz ponoszenia kosztow z tym zwigzanych,

i) naprawy i przywrdcenia do stanu pierwotnego zniszczonych drég lub uszkodzonych przez
wykonawce lub podmiot, za ktdrego odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy,

j)  uporzadkowania udostepnionego terenu do wykonania robdt budowlanych po ich
zakonczeniu i przekazanie go zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér,

k) przygotowania i zgtoszenia robét budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach
odbioréw,

[) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajacego
i zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladdéw.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz



obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robét budowlanych zgodnie z przepisami BHP, w szczegdlnosci o ktérych mowa
w art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w zwigzku z art. 304" K.p.
Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu
budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez
zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepiséw tej ustawy.

§9
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY
. Przedstawicielem zamawiajacego jest ......ccccverrvrvninininineneeeen e ytel, , faks.......... ,
€ MAIlT ot .
Przedstawicielem wykonawcy jest ......c.coceveveeveevenieninenns ytel e, ,e-mails e .

. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 i ust. 2 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie poinformowania
drugiej strony w formie pisemnej. Zawiadomienie takie powinno zostaé podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji strony dokonujgcej zmiany.

. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy moze ustanowic inspektora
nadzoru inwestorskiego, o czym poinformuje wykonawce. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego oraz zgodnego
z umowa i dokumentacjg projektowg wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawce, ktdre beda uczestniczyé
w wykonywaniu zamdwienia i kontaktowac¢ sie z zamawiajgcym w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia wtadaty jezykiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby
nie beda witadaty jezykiem polskim, w czasie trwania mowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu
zamoOwienia wykonawca zobowigzany jest zapewnié ttumacza na wtasny koszt i wtasnym
staraniem.

. Strony dopuszczajg przesytanie korespondencji faksem lub pocztg elektroniczna.

§10

TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie: 120 dni od podpisania
umowy.
Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzied pisemnego powiadomienia
zamawiajgcego przez wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowosci do
odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajgcego.
W przypadku, gdy zamawiajacy nie odebrat przedmiotu zamdwienia uznaje sie, ze wykonawca
nie wykonat przedmiotu umowy, a termin wykonania przedmiotu zamdwienia okreslony
wust.1 nie zostat dotrzymany. W takim przypadku, za dzien wykonania przedmiotu
zamOwienia przyjmuje sie dzien otrzymania przez zamawiajgcego powiadomienia wykonawcy
o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas wykonywania czynnosci odbiorowych
i gotowosci do odbioru koncowego pod warunkiem, ze zamawiajgcy dokona odbioru
przedmiotu umowy.



§11
WARUNKI ZAPEATY WYNAGRODZENIA
1. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy

wynagrodzenie, zgodnie ze ztozong ofertg wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 4 do umowy,

W WYSOKOSCi weenens zt netto, powiekszone o 8% podatku VAT w kwocie ....... zt, co stanowi kwote

......... zt brutto, stownie: ................. zt ...../100.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich
robét budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy wykonawca zobowigzany jest przekazac
zamawiajgcemu wypetniony (metody szczegdtowg) kosztorys ofertowy, okreslajgcy cene
poszczegdlnych elementdw robdt oraz wysokos$¢ zastosowanej stawki: robocizny, narzutu
z tytutu kosztow posrednich, kosztdw zakupu, zysku, zestawienie zastosowanych materiatow
i sprzetu oraz ich cen jednostkowych (dla kazdej z branz oddzielnie), ktéry stanowi zatacznik nr
3 do umowy.

4. Zataczony kosztorys ofertowy, stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy, nie okresla zakresu
rzeczowego zobowigzania wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajgcego z wykonania
czesci przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych,
nieobjetych niniejszym postepowaniem.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegélnych elementéw kosztorysu
ofertowego w przypadku przyjecia przez wykonawce dla robdt objetych tym elementem cen
razgco odbiegajgcych od srednich cen wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu
poprzedzajgcego kwartat, w ktédrym wykonywane sg roboty lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajgcy korygujac wartosci poszczegdlnych robdét nie moze zmienié wynagrodzenia
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby
trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody
zamawiajacego. Bez zgody zamawiajagcego wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy
z 0sobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywa¢ zadnej innej
czynnosci prawnej rodzgcej taki skutek.

§12
ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie faktur czeSciowych wystawionych
przez Wykonawce, ktdrej tgczna warto$¢ nie moze przekroczy¢ wysokosci stanowigcej 50%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 umowy oraz faktury
koicowej. Pierwszg fakture Wykonawca moze wystawi¢ po wykonaniu co najmniej 50%
zaawansowania w wykonaniu termomodernizacji jednego budynku.

3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokdt czesciowego odbioru
robot podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela zamawiajgcego.
W protokole odbioru czesciowego zostanie okresSlone, w oparciu o kosztorys ofertowy



stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy, zaawansowanie wykonania elementéw robdt
podlegajacych odbiorowi oraz ich wartosé.

4. Podstawg do wystawienia faktury koricowej stanowi¢ bedzie odebranie od wykonawcy
potwierdzenia przyjecia ,,Zawiadomienia o zakonczeniu budowy”.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie nie pdzniej niz
14 dni liczac od daty jej doreczenia do siedziby zamawiajacego - przelewem na rachunek
bankowy podany w fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 9-10 umowy.

6. Faktury nalezy wystawié na:

Nabywca:

Gmina Sulechow

ul. Plac Ratuszowy 6

66-100 Sulechow

NIP: 9271000442

Odbiorca:

Zaktad Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie
ul. Poznanska 18

66-100 Sulechéw

7. Wykonawca moze ztozy¢ fakture elektronicznie. Narzedziem stuzgcym do odbierania i wysytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pomiedzy zamawiajagcym, a Wykonawcami
zamowien publicznych jest Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostepniona przez
ministra spraw gospodarki pod adresem https://efaktura.gov.pl/. Wykonawca obowigzany jest
wtedy do wysytania faktury elektronicznej za posrednictwem systemu teleinformatycznego
zwanego ,platforma” nr PEPPOL: 9730765033.

8. Pfatnos¢ bedzie realizowana metodg podzielonej ptatnosci tylko na rachunek bankowy
widniejacy w dniu realizowania ptatnosci w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z pdzn. zm.) zwanym dalej wykazem podatnikéw VAT lub
na wirtualny rachunek bankowy powigzany z rachunkiem rozliczeniowym widniejgcym w dniu
realizowania ptatnosci w wykazie podatnikdw VAT”. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié
niezwfocznie zamawiajacego o wszelkich zmianach rachunkéw, o ktérych mowa wyzej,
w szczegolnosci o wykresleniu jego rozliczeniowego rachunku bankowego z wykazu podatnikow
VAT lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT”.

9. W sytuacji, gdy rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze nie figuruje w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2021 r. poz. 685 z pdzn. zm.), zwang Biatq Listg
Podatnikdow VAT, zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu zgfoszenia
rachunku bankowego do listy. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastgpi nie pézniej niz
w terminie 10 dni od dnia poinformowania zamawiajgcego w formie pisemnej: papierowej lub
elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego we wskazanej wyzej liscie. Wstrzymanie
wyptaty z podanych przyczyn nie stanowi opdznienia w zaptacie rodzgcego obowigzek zaptaty
odsetek ustawowych za opdznienie w zaptacie.

10. Do faktury wykonawca zatgcza oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robdét budowlanych,
za ktérych wykonanie wykonawca wystawit fakture, a przypadku wykonania przedmiotu umowy
przy udziale podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa § 4 ust. 4
niniejszej umowy wykonawca zatacza dokumenty okreslone w ust. 10 niniejszego paragrafu.
W przypadku braku wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w wyzej, faktura zostanie
zwrocona wykonawcy, bez obowigzku po stronie zamawiajgcego zaptaty odsetek za okres,
w ktérym wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawiong faktura.
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19.
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W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, o ktéorych mowa w § 4 ust. 1 i 5 niniejszej umowy, biorgcych udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych, wykonawca ma obowigzek zataczy¢ do faktury
zestawienie ich naleznosci wraz z dowodami zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom, biorgcymi udziat w realizacji przedmiotu
umowy. Zestawienie musi okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr
faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty.
Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody potwierdzajagce dokonanie i zrealizowanie zapfaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w szczegdlnosci
potwierdzenie realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego tytutu na rachunek bankowy
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), lub pokwitowanie zaptaty gotowkowej podpisane
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).
W przypadku nie przedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wykonawcy wynagrodzenia,
w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na
rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 15 w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za prace, tj.: a) osobe fizyczng
niewykonujacg dziatalnosci gospodarczej albo b) osobe fizyczng wykonujgca dziatalnos¢
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczypospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
panstwem cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, nie zatrudniajgcg pracownikéw lub nie zawierajgcg umoéw ze zleceniobiorcami
wymaga sie przedstawienia wraz z fakturg (rachunkiem) czesciowg lub koricowa stanowigca
podstawe wyptaty wynagrodzenia czesciowego/koricowego pisemnej informacji (np. w formie



zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia nie byta nizsza niz wysokos¢ minimalne;j
stawki godzinowej, o ktdrej mowa w ww. ustawie, a catkowita wysoko$é wynagrodzenia nie
przekracza ceny oferty.

§13
ODBIORY
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych,

c) odbidr koricowy.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o tej gotowosci wifasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zostanie ustanowiony lub zamawiajgcemu.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgftoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robdt oraz zobowigzany jest do
niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego potwierdza odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajacego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu izanikajgce, na zadanie
zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt witasny
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zamawiajgcego. Do zawiadomienia wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ wykaz robot
zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz zakres robdét budowlanych, wykonanych przez
podwykonawce i ich wartos¢. Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany w celu czesciowego
rozliczenia wynagrodzenia za wykonane nalezycie roboty budowlane.

Rozpoczecie czesciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 5 dni roboczych od
dnia otrzymania przez zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat
w szczegdlnosci przedstawiciele zamawiajacego, wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego
oraz kierownik budowy. Z czynnosci odbioru czesciowego strony sporzadzajg protokét
zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym w szczegdlnosci zakres odebranych
robot oraz kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koricowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy izawiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktdrym mowa wyzej dofaczydé:
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11.
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1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektor nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat
ustanowiony — potwierdzit zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

2) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzenn dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, i inne,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce
badan, sprawdzen, prob oraz protokoty odbioru robét objetych zamdwieniem,

4) os$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z decyzjami administracyjnymi, projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - z drogi, ulicy, sgsiednich nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wifasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych - w przypadku zakornczenia
wszystkich robét budowlanych,

5) oswiadczenie o braku zastrzezen prawa wtasnosci do momentu zapfaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowié podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robét budowlanych objetych niniejszg umowa.

Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pozniej niz wterminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez zamawiajgcego

powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajgcy poinformuje wykonawce

0 Wyznaczonym terminie rozpoczecia procesu odbioru wyznacza termin rozpoczecia procesu

odbioru kofncowego. Zamawiajgcy zakoniczy odbiér koncowy w terminie nie dtuzszym niz 14

dni. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegdélnosci przedstawiciele zamawiajacego,

inspektor nadzoru oraz kierownik budowy oraz przedstawiciele wykonawcy.

Z czynnosSci odbioru koncowego zamawiajgcy sporzgdza protokoét zawierajgcy ustalenia

dokonane w toku odbioru.

Odbidr kocowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

zamawiajgcego, wiasciwych inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela

wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesSciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady

to zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajgcy moze:

- odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajgcy
okresla w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub

- dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztow
usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

W przypadku odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,

wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad

stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidér zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie pieciu dni roboczych od dnia otrzymania



zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
zamawiajacego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy.

14. Z czynnosci odbioru usuniecia wad zamawiajgcy sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

15. Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich wykonania
na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego
tytutu koszty zamawiajgcy moze pokryé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze
z wynagrodzenia naleznego wykonawecy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca
wyraza zgode.

§14
GWARANCIJA JAKOSCI i REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy na
okres ..... miesiecy zapewniajac, ze w tym okresie przedmiot umowy bedzie wolny od wszelkich
wad — tak fizycznych, jak i prawnych.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po dniu, w ktérym nastgpit
odbioér koncowy robét, z wytagczeniem elementéw, ktérych w protokole odbioru warunkowego
stwierdzono wady. W zakresie tych elementéw okres gwarancji i rekojmi biegnie od daty
podpisania protokotu usuniecia wad.

3. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady takze po
terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca odpowiada wobec zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady
przedmiotu umowy, w tym takze za czes$ci realizowane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

5. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym. W celu unikniecia watpliwosci strony potwierdzajg,
iz wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi i za
wady.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru zamawiajacego, do wymiany poszczegdlnych
czesci przedmiotu umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez zwrotu zaptaconej za nie
ceny. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

8. Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady dotyczace urzadzen i materiatéw bedg
realizowane w miejscu ich montazu, w przypadku koniecznosci ich demontazu, transportu
celem usuniecia wady i ponownego montazu bedzie sie to dokonywac staraniem ina koszt
wykonawcy.

9. Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej
oraz jednoczesnie informuje wykonawce o terminie i miejscu ogledzin koniecznych do
okredlenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego, zamawiajacy jednostronnie okresla sposdob i termin
usuniecia wady.

10. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej
usuniecia w terminie:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy — niezwtocznie jednak nie pdzniej
niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia wady,

b) jedli wada umozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 10 dni od dnia
zgtoszenia wady.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jezeli Wykonawca nie zgfasza sie w terminie umownym, zamawiajgcy jednostronnie na koszt
wykonawcy okresla wykonawcy sposéb i termin usuniecia wady, na co wykonawca wyraza
zgode.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy — niezwtocznie jednak nie pdzniej
niz 3 dni roboczych od dnia ogledzin, lub jednostronnie okreslonego przez zamawiajgcego
termin usuniecia wady,

b) jesli wada umozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
w terminie do 10 dni od dnia ogledzin, lub jednostronnie okreslonego przez zamawiajgcego
termin usuniecia wady.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych lub koniecznosci wykonania
robdt, ktdrych realizacja uzalezniona jest od warunkdow atmosferycznych usuniecie wady
nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony - jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia
wady zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest
usungc¢ wade. Usuniecie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

O usunieciu wad wykonawca zawiadamia zamawiajgcego niezwtocznie po ich usunieciu.
Odbioru usuniecia wady zamawiajgcy dokona niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich
usunieciu, jednakze nie podzniej niz terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. O terminie odbioru zamawiajgcy zawiadomi wykonawce.

W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét na
nowo, termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w zakresie usunietej wady lub wykonania
wadliwej czesci robdt na nowo, biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub
wykonania wadliwe] czesci robdt na nowo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie usuwania
wady.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady powstate na skutek
normalnego zuzycia i eksploatacji lub sity wyzszej.

W przypadku nie usuniecia przez wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usuniecia tej wady w sposéb nienalezyty, zamawiajgcy jest uprawniony zleci¢ jej usuniecie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode, bez utraty przez
zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z fakturag/rachunkiem.

Przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady ustalonego w umowie zamawiajgcy
wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela wykonawcy. O terminie
przeglagdu gwarancyjnego zamawiajgcy poinformuje wykonawce, co najmniej pieciodniowym
wyprzedzeniem. Jezeli okres gwarancji udzielonej wykonawcy na materiaty lub urzadzenia
zastosowane do wykonania robét przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen
bedzie dtuiszy niz okres gwarancji udzielonej zamawiajgcemu przez wykonawce, wéwczas
wykonawca, przeniesie na zamawiajgcego przystugujagce mu na podstawie tej gwarancji prawa,
w tym poprzez wydanie zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych.
W przypadku, gdy taka gwarancja zostata udzielona podwykonawcy wykonawcy, wykonawca
uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na zamawiajgcego zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Udzielona gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie naruszajg prawa zamawiajgcego do
dochodzenia roszczeh o naprawienie szkody w petnej wysokosci, na zasadach okreslonych
w obowigzujgcych przepisach prawa.



19. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia

zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu odbioru koricowego.

20. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

1.

=

§15
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

a) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 1-2 umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

b) za zwtoke w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

c) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 3i4 i § 14 ust. 10
umowy, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajgcg 14 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, z przyczyn za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca;

e) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

f) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
i rekojmi za wady w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzied zwtoki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usuniecie,

g) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy,

h) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych

po stronie zamawiajgcego w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 11 ust. 1, z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 umowy.

Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty

obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajacy ma

prawo potraci¢ kwote wynikajgcg z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co
wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jesli powstata

szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé wartosci wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY LUB ROZWIAZANIE UMOWY

. Zamawiajacy sktadajac oswiadczenie o odstgpieniu, odstepuje od umowy w czesci

niewykonanej (ex nunc).
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu —
wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp;

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z art. 108 ustawy Pzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci UE stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu UE, ze Rzeczypospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
Cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE | dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.

Zamawiajgcy odstepuje od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 lit. a, w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy, jezeli zachodzi koniecznos¢ wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (co najmniej
5 razy) lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci,
okreslonej w § 11 ust. 1 umowy.
Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy moze nastgpié¢ tylko i wytgcznie w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajacego sporzgdza w terminie do 7 dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji
wykonanych robodt. Protokoét inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia
robét. W przypadku nie przystgpienia przez wykonawce w powyiszym terminie do
inwentaryzacji robét, zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych
robét na koszt wykonawcy. Wykonawca sporzadza wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych
umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,

pomniejszone o roszczenia zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty

dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455

ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu

obowigzujgcym przed tg zmiana.

§17
ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY

Na podstawie art. 455 ust.1 4) ustawy Pzp dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien
umowy, bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdéwienia w przypadkach,
kiedy konieczno$é zmiany umowy jest spowodowana okolicznosciami, ktédrych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego



charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%

wartosci pierwotnej umowy.

Na podstawie art. 455 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany

postanowien umowy w zakresie dotyczagcym przedmiotu umowy okreslonego w dokumentacji

projektowej stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy ispecyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robdt budowlanych, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy w przypadku:

a) stwierdzenia przez zamawiajgcego braku koniecznosci wykonania czesci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy, oraz obnizenia wysokosci naleznego wykonawcy
wynagrodzenia o wartosc tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy, nie wiecej jednak niz do 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 umowy;

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowe] lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdét, a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano;

c) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci przy zastosowaniu innych
rozwigzan okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot np. zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan technicznych itp. pod
warunkiem zachowania jakosci i parametrow technicznych, funkcjonalnych itp. nie gorszych
niz okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametréw
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztow eksploatacji przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia rozwigzania

zamiennego w stosunku do okreslonego w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr

1 do umowy i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowigcej

zatacznik nr 2 do umowy lub w przypadku zlecenia wykonania robdt dodatkowych nieobjetych

przedmiotem umowy.

W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego wysokos¢ wynagrodzenia ulega zmianie

o réznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartos¢

roboét zaniechanych oraz wartos¢ robot zamiennych, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona

w sporzgdzonym przez Wykonawce, a zatwierdzonym przez Zamawiajgcego kosztorysie

réznicowym. Podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych lub zamiennych, bedzie

dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona

w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy. W przypadku robdt, ktore

bedg wykonywane, ich wartos¢ zostanie ustalona wg nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
nr 3 do umowy, do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia zostanie przyjeta ich cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,

b) jezeli nie bedzie to mozliwe ceny jednostkowe zostang ustalone w oparciu o nastepujace
zatozenia:

- jezeli jest to mozliwe, na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez

interpolacje tzn. zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu

kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatébw i sprzetu) zastosowanych

w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy,

- w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe: ceny materiatéw wg cen zakupu, sprzetu i transportu

wg faktycznie poniesionych kosztéw — po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiajgcym

jednak nie wyzsze od cen opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD dla wojewddztwa

lubuskiego dla kwartatu poprzedzajgcego okres rozliczeniowy, sktadniki cenotwodrcze (stawka r-



g w zt; Kp - koszty posrednie w %, koszty zakupu w %; Z - zysk w %) nie wyzsze od
opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD dla wojewddztwa lubuskiego dla kwartatu
poprzedzajgcego okres rozliczeniowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktdorych wyzej, zamawiajgcemu przystuguje

prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.

W przypadku wprowadzenia robdt dodatkowych wysokos¢ wynagrodzenia za ich wykonanie

zostanie ustalona na podstawie faktycznie wykonanych robdt (np. przez wykonanie pomiaréw

powykonawczych) oraz zostanie wyliczona wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie
ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.

. Jezeli nie bedzie to mozliwe ceny jednostkowe zostang ustalone w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

- jezeli jest to mozliwe, na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje tzn. zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut
ztytutu kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu)
zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy,

- w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe: ceny materiatdbw wg cen zakupu, sprzetu
i transportu wg faktycznie poniesionych kosztow — po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z zamawiajgcym jednak nie wyzsze od cen opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD
dla wojewdédztwa lubuskiego dla kwartatu poprzedzajgcego okres rozliczeniowy, sktadniki
cenotworcze (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %, koszty zakupu w %; Z - zysk w %)
nie wyzsze od opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD dla wojewddztwa lubuskiego
dla kwartatu poprzedzajgcego okres rozliczeniowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez wykonawce do akceptacji zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, zamawiajagcemu przystuguje

prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wiasne wyliczenia.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, na podstawie wyzej oraz przedstawié

zamawiajagcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed

rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian. Kosztorys dla wykonania robdt dodatkowych
podlega akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Dopuszcza sie zmiane postanowien umowy w zakresie dotyczgcym wynagrodzenia w przypadku

ustawowej zmiany stawki podatku od towardow i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego —

w takim przypadku wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione

w stosunku wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT). Zmiana

wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci

przedmiotu umowy realizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu wejscia

w zZycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci

przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw

i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Dopuszcza sie mozliwos$é zmiany postanowiert umowy w zakresie dotyczgcym terminu realizacji

przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy
z Wykonawcg, co wptyneto na skrdécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub
w przypadku wniesienia odwotania do Krajowe] lzby Odwotawczej — w takim przypadku
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mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki minat
od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

b) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy: w szczegdlnosci
bedg nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania
wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robdt, koniecznosci usuniecia wady lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

c) wstrzymania budowy przez zamawiajgcego lub wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez wykonawce,

d) bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organdéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
termindw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp,

e) zlecenia wykonania robdt budowlanych zamiennych lub dodatkowych, o ile ich wykonanie
powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania robdt objetych niniejszg umowg —w
takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania poszczegdlnych etapdéw
maksymalnie o okres niezbedny do wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

f) z powodu sity wyzszej, ktérej wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez
zamawiajgcego. Przez site wyiszg rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne o charakterze
przypadkowym lub naturalnym (zywiotowym), nie do unikniecia, takim nad ktérym cztowiek
nie panuje oraz nie miat mozliwosci zapobiezenia jego skutkom, a w szczegdlnosci:
wystgpienia nadzwyczajnych zjawisk przyrody, tj.: trzesienia ziemi, powodzie, huragany;
dziatania wojenne, czy gwattowne rozruchy, strajki, bunty oraz poprzez wydane akty wtadzy
publicznej, ktérym nalezy sie podporzadkowacl. Sitg wyzszg jest takie kazde zdarzenie
o nadzwyczajnych rozmiarach lub zasiegu — w momencie, w ktérym wystepuje lub wymyka
sie spod ludzkiej kontroli, np. epidemia, pandemia, bedaca zagrozeniem dla zycia i zdrowia
ludzi;

g) wystgpienia warunkdw atmosferycznych  uniemozliwiajagcych  wykonywanie robot
budowlanych (np. ze wzgledu na wystgpienie silnych wiatréow, intensywnych opadéw
deszczu) stwierdzonych na podstawie stosownych dokumentédw lub powiadomien o stanie
zagrozenia, wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej, o ktérej w ust. 8 lit. f, strona ktérej dotyczy dziatanie sity

wyzszej, zobowigzana jest poinformowaé drugg strone na piSmie o jej wystgpieniu, ze

wskazaniem przewidzianego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajgcych z umowy
obowigzkow, z powodu dziatania sity wyzsze;.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji przedmiotu umowy

w przypadku okreslonym w ust. 8 lit.f. W takim przypadku strony umowy rozwazg interes kazdej

ze stron zgodnie z zasadami wspdtzycia spotecznego, okreslajgc sposéb sSwiadczenia robot

budowlanych, a jezeli strony umowy nie znajdg polubownego rozwigzania i wykonanie
przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe za skutkiem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci
nie ponosi zamawiajacy, umowa zostanie rozwigzana za 30 dniowym wypowiedzeniem.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy pod

warunkiem, ze proponowana osoba spetnia wymagania odpowiadajgce wymaganiom

okreslonym dla osoby, ktorg zastepuje.

Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania

o udzielenie zamoéwienia w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy (zwiekszenia lub

zmniejszenia wynagrodzenia), ktérych faczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
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nizsza niz 15 %, w przypadku zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powoduja
zmiany ogdlnego charakteru umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowie umowy w zakresie dotyczgcym zmiany
podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robdt budowlanych, ktére wykonawca
bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcéw, a takze dopuszcza wprowadzenie nowych
podwykonawcéw w trakcie realizacji zamdwienia.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach okreslonych w art.
455 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz w oparciu o inne przepisy prawa, dopuszczajgce
wprowadzenie zmian do umowy, np. (COVID-19).

§18
INFORMACIJE POUFNE

Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do przestrzegania przepiséw, okreslonych
w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), w takim
zakresie w jakim sg do tego zobowigzane, zgodnie z tymi przepisami.

W przypadku naruszenia przez wykonawce przepiséw rozporzadzenia, o ktérym mowa w ust. 1
w zakresie przetwarzania danych osobowych, w nastepstwie czego zamawiajacy, jako
administrator danych osobowych zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego
orzeczenia sgdu do wyptaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepiséw karg
grzywny, wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w catosci poniesione z tego tytutu przez
zamawiajgcego szkody.

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresé niniejszej umowy, a w szczegdlnosci

przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art.
1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2176 ze zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy,
z zastrzezeniem ust. 4 ponize;j.

Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w
zakresie obejmujgcym imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
réwniez w zakresie firmy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia tamania
przez wykonawce warunkéw bezpieczeristwa i ochrony danych osobowych.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdéwien publicznych.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby zamawiajacego.



4. Tytuly paragraféw umowy uzyte zostaty wytgcznie dla przejrzystosci niniejszej umowy i nie
majg wptywu na interpretacje jej tresci.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
zamawiajacego, jeden dla wykonawcy.

WYKAZ ZAtACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
3. Kosztorys ofertowy

4. Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



